

一、準備工作

1.1 煤氣關閉，不改動

1.2 預留網線和電視線

二、拆除

2.1 拆天花、假天花、牆地板、連牆傢俬

露出裡面灰色的水泥層

2.2 清理建築廢料

2.2 換窗（確認是否需要）

2.3 飄窗上面的雲石（確認是否需要）

三、水

3.1 廚房

洗菜池的高度面 為 850 (需要入水和去水)

3.2 洗手間

牆	浴室門	牆
洗衣機		淋浴間
		淋浴間
洗手盆	馬桶 / 熱水爐	花灑
牆	牆	窗

4個出水位，洗手盆、淋浴間需要冷熱水

洗衣機是 地排式的 波輪排水管直徑：外徑33mm，內徑30mm（長度0.8米左右） 波輪進水管直徑：外徑16mm,內徑10mm（長度0.8米左右） 電源線1.5米

四、電

4.1 電箱更換

4.2 預留排煙孔 給抽油煙機

4.3 燈、排氣扇、開關

- 6 個普通燈
- 廚房 2 個射燈
- 衛生間 2 個射燈
- 2 個排氣扇
- 10 個開關

4.4 冷氣機及插蘇

- 4 個冷氣機 獨立插蘇
- 此外還有 21 個插蘇， 其中__改動位置

4.5 更換預埋電線

4.6 射燈應該走假天花上方

五、泥瓦

5.1 批盪

5.2 防水 廚房 洗手間

5.3 貼磚

5種瓷磚 要海棠角 踢腳線 要海棠角 雲石

5.4 油漆

六、假天花

6.1 廚房

6.2 洗手間

不可以高過2400 爭取2300 越高越好

七、安裝冷氣機

飯廳 1 個 分體式 主人房 1 個 分體式 中臥室 1 個 窗台式 小臥室 1 個 窗台式

冷氣機去水位

八、餘項

裝燈 裝門 5隻門 裝晾衣桿 裝熱水器 裝排氣扇 裝抽油煙機， 要確認是否有止逆閥 裝煤氣煮食爐、打開燃氣