toprint.md 2025-10-30

一、準備工作

- 1.1 煤氣關閉,不改動
- 1.2 預留網線和電視線

二、拆除

2.1 拆天花、假天花、牆地板

露出里面灰色的水泥层

- 2.2 換窗 (確認是否需要)
- 2.3 飄窗上面的磚 (確認是否需要)

三、水

3.1 廚房

洗菜池的高度為850入水和去水

3.2 洗手間

牆	浴室門	牆
洗衣機		淋浴間
		淋浴間
洗手盆	馬桶 / 熱水爐	花灑
牆	牆	窗

4個出水位, 洗手盆、淋浴間需要冷熱水

四、電

- 4.1 電箱更換
- 4.2 预留排烟孔 給抽油煙機
- 4.3 燈、排氣扇
 - 7個普通燈
 - 2個射燈 廚房 衛生間

toprint.md 2025-10-30

- 2 個排氣扇
- 10 個開關

4.4 冷氣機及插蘇

- 4個冷氣機獨立插蘇
- 此外還有 19 個插蘇
- 4.5 預埋電線
- 4.6 射燈應該走假天花上方

五、泥瓦

- 5.1 批盪
- 5.2 防水 廚房 洗手間
- 5.3 貼磚

5種瓷砖 踢腳線 雲石

六、 假天花

- 6.1 廚房
- 6.2 洗手間

不可以高過2400 爭取2300 越高越好

七、安裝冷氣機

飯廳 1 個 分體式 主人房 1 個 分體式 中臥室 1 個 窗台式 小臥室 1 個 窗台式

八、木

櫥櫃 衣櫃 餐邊櫃 木門

九、油漆

十、余項

裝燈 裝門 裝熱水器 裝排氣扇 裝抽油煙機, 要確認是否有止逆閥 裝煮食爐、打開燃氣